



Noi siamo Lions

Orgoglio Appartenenza Servizio

Valerio Airaudò, Global Leadership Team



Come fare un service?



Scegliere e realizzare un service

Obiettivi

Metodo per scegliere il service

Metodo per realizzare il service



Analisi esigenze comunità



Analisi esigenze comunità

Coinvolgimento soci nell'indagine

Ricerca interlocutore
istituzionale

Analisi e valutazione
dell'istruttoria



Analisi possibilità di intervento



LIONS CLUB
Metropolis



Analisi

Esistenza Necessità




Risorse Club



Obiettivi SMART



Obiettivo SMART



Scelta del Service

Necessità e risorse




Obiettivi SMART



Scelta del Service



Scelta Service



Confronto, condivisione e pianificazione



INSIEME



Piani di Azione

COSA? (Fasi dell'azione)	QUANDO? (Scadenza per il completamento)	CHI? (Persona responsabile dell'azione)	COME SAREMO INFORMATI? (Come sapremo che la fase dell'azione è stata ultimata)



COSA? (Fasi dell'azione)	QUANDO? (Scadenza per il completamento)	CHI? (Persona responsabile dell'azione)	COME VERIFICHIAMO? (Come sapremo che la fase dell'azione è stata ultimata)
Contatti con Sindaco, VV.UU.	15/11/2018	Presidente comitato	Riunione comitato
Individuazione del percorso	25/11/2018	Socio z	Relazione scritta
Attività collaterali (visite mediche, ecc.)	15/12/2018	Socio X	Riunione comitato
Ricerca sponsor	30/12/2018	Socio Y	Elenco consegnato al Presidente



**Contatti con
Sindaco,
VV.UU**

**15/11
2018**

**Presidente
comitato**

**Riunione
comitato**



**Individuazione
del percorso**

**25/11
2018**

Socio Z

**Relazione
scritta**



**Attività
collaterali
(visite
mediche, ecc.)**

**15/12
2018**

Socio X

**Riunione
comitato**



**Ricerca
Sponsor**

**30/12
2018**

Socio Y

**Elenco
consegnato al
Presidente**



COSA? (Fasi dell'azione)	QUANDO? (Scadenza per il completamento)	CHI? (Persona responsabile dell'azione)	COME VERIFICHIAMO? (Come sapremo che la fase dell'azione è stata ultimata)
Contatti con Sindaco, VV.UU	15/11/2018	Presidente comitato	Riunione comitato
Individuazione del percorso	25/11/2018	Socio Z	Relazione scritta
Attività collaterali	15/12/2018	Socio X	Riunione comitato
Ricerca sponsor	30/12/2018	Socio Y	Elenco consegnato al Presidente



COSA? (Fasi dell'azione)	QUANDO? (Scadenza per il completamento)	CHI? (Persona responsabile dell'azione)	COME VERIFICHIAMO? (Come sapremo che la fase dell'azione è stata ultimata)
Ricerca volontari (Lions, AIB, ANA, CC in congedo, ecc.)	30/12/2018	Socio Z	Elenco consegnato al Presidente
Formazione volontari	15/01/2019	Socio Z ed esperti esterni	Relazione scritta
Contattare CRI, addetti antincendio, ecc.	15/01/2019	Socio Y	Riunione comitato
Piano di sicurezza	30/01/2019	Socio W (arch., ing.)	Relazione scritta



COSA? (Fasi dell'azione)	QUANDO? (Scadenza per il completamento)	CHI? (Persona responsabile dell'azione)	COME VERIFICHIAMO? (Come sapremo che la fase dell'azione è stata ultimata)
Richiesta al Comune (anche del Patrocinio)	05/02/2019	Presidente del Club	Relazione scritta
Comunicazione servizio emergenza territoriale	10/02/2019	Presidente del Club	Relazione scritta
Comunicazione ASL (cibo, bevande)	10/02/2019	Presidente del Club	Relazione scritta
Comunicazione Questore	10/02/2019	Presidente del Club	Riunione comitato



Piani di Azione

Redazione piano di azione

Momenti di verifica

Gestione del processo



Scegliere e realizzare un service

Obiettivi

Metodo per scegliere il service

Metodo per realizzare il service



Domande

